‘/-;) DER ALLGAU Staatliches Bauamt l\‘;
~ 615 SCHNELLWEG Kempten IOy

Informationsveranstaltung
Voruntersuchung B12 im PA 1

und Variantenuntersuchung zur AS Betzigau

Staatliches Bauamt Kempten

B12, Erweiterung auf 4 Fahrstreifen Kempten (A7) — Buchloe (A96)
Planungsabschnitt 1 Kempten-Wildpoldsried

B12 Planungsabschnitt (PA) 1; Bekanntgabe der Anbauseite und Variantenwahl zur AS Betzigau 01.07.2020 1



Q) DER ALLGAU
<Z_[Biz) SCHNELLWEG

Warum sind wir heute hier...?

Information der Offentlichkeit

( B Aufgrund der geltenden Corona-Sicherheits-
vorkehrungen sind Grol3veranstaltungen zur Zeit leider
nicht moglich. Deshalb erfolgt die Information tber die
wichtigsten Neuerungen im Gemeinderat und im Internet
auf der Projektwebsite: www.derallgauschnellweg.de)

B12 Planungsabschnitt (PA) 1; Bekanntgabe der Anbauseite und Variantenwahl zur AS Betzigau 01.07.2020

Staatliches Bauamt
Kempten

Beteiligung der Offentlichkeit

Planungsbeginn
Oktober 2017
v
1
Erstinformation {

23.07.18 Wildpoldsried

3&g Burgerinformations-.......
25.07.18 Betzigau

veranstaltung
Juli 2018

v
2

Bekanntgabe Anbauseite
01.07.20 Betzigau

Informations- .. 01.07.20 Wildpoldsried
veranstaltungen 21.07.20 Kempten
Juni-Juli 2020

v




Q) DER ALLGAU Staatliches Bauamt
SCHNELLWEG Kempten

Gliederung des Vortrages

|. Gesamtkonzept
= Rahmenbedingungen der Planung (...gilt fur alle Abschnitte)

II. B12, Planungsabschnitt 1; Kempten(A7) - Wildpoldsried

= Voruntersuchung / Variantenvergleich fur den Streckenausbau
= Anbauseite

lll. B12, AS Betzigau
= Verkehrliche Wirkung
= Variantenvergleich

B12 Planungsabschnitt (PA) 1; Bekanntgabe der Anbauseite und Variantenwahl zur AS Betzigau 01.07.2020 3



Q’ DER ALLGAU Staatliches Bauamt
Z_[Biz) SCHNELLWEG Kempten

l. Gesamtkonzept

Planungen im Rahmen des Gesamtkonzepts: <

Lindau
Memmingen

Minchen
r Landsberg

UCTTITUS

* Planungsschritte (Genehmigungsverfahren)
* Verkehrsgutachten

* Festlegung Querschnitt (RQ 28)

» Naturschutzfachliches Ausgleichskonzept

« Parkplatzkonzept

(@

Aufteilung in 6 Planungsabschnitte:

 PAG | Untergermaringen- Buchloe
«  PA1 | Kempten- Wildpoldsried
« PAS5 | Hirschzell- Untergermaringen

Planungsabschnitt

¢WOo

(23
=
A (6] W % 2
<7, e &
Biesserhofen

Bl
Rudera.lshofen Hogr ansh%fen

Ulm
Memmingen

ktoberdorf
bl

£ W0
o>
e 23

) Gesamtkosten: 265,5 Mio. €
Planungsabschnitt Gesamtlénge: 51,4 km

Oberstdorf W
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Staatliches Bauamt

Q) DER ALLGAU
<_[B2) SCHNELLWEG Kempten
Planungsschritte
BMVI Staatliches Bauamt Kempten Beteiligte & Betroffene
Rahmenplanung
Bedarfsplan Kommunen
Voruntersuchung
Vorplanung (Verbande)
Raum ahren Trager offentlicher Belange
: (TOB)
Planungsabschnitt 1: \Marentwurf _
Stand Juni 2020 Entwurfsplanung surger
s Sichtvermerk Vorentwurf
_..q:.)i Burger
N: Planfeststellung Kommunen
: Genehmigungsplanung TOB
Verbande
Einbringen in Verwaltungsgerichtsverfahren Betroffene
den Haushalt
Grunderwerb Grundstlickseigentiimer
Zustimmung .
zur Vergabe Ausschreibung u_nd Vergabe
Bauvorbereitung

V Verkehrsfreigabe
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Q DER ALLGAU Staatliches Bauamt
(812) SCHNELLWEG Kempten

Verkehrsgutachten

A96 - Jengen/

Bestand

(Analysenulifall)
DTViws2015
(KFZ/24h)

A7 - Kempten
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Karte erklären (A7, A96, B12)�
Verkehrsgutachten Prognosehorizont 2030�Grunddaten basieren auf dem Bayerischen Landesverkehrsmodell�(Mit dem Landesverkehrsmodell Bayern (LVM-By) wurde nun erstmals ein landesweites Verkehrsmodell für die einheitliche, verkehrsträger-übergreifende Verkehrsplanung entwickelt)��Verfeinert durch lokale Erhebungen:�Geplante Infrastrukturmaßnahmen und Aufsiedlung (Gewerbegebietsentwicklung und Änderungen im Verkehrsnetz sowie Bevölkerungsentwicklung)�OU Betzigau, OU Ruderatshofen, OU Bertholdshofen, OU Pforzen�
Vorgehensweise:�- Analysenullfall (Ausgangslage LVM-By Verkehrszählung 2015)
Prognosenullfall 2030 (Verkehrsentwicklung ohne 4-streifigen Ausbau B12)
Prognoseplanfall 2030 (4-streifiger Ausbau B12 mit AS gemäß Anmeldung BVWP)
Varianten zum Prognoseplanfall (Auswirkungen der neuen Anschlussstellen)


Q DER ALLGAU Staatliches Bauamt
(812) SCHNELLWEG Kempten

Verkehrsgutachten

A96 - Jengen/

U

Zukunft

(Prognoseplanfall)
DTVws 2030
(KFZ/24h)

A7 - Kempten
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Karte erklären (A7, A96, B12)�
Verkehrsgutachten Prognosehorizont 2030�Grunddaten basieren auf dem Bayerischen Landesverkehrsmodell�(Mit dem Landesverkehrsmodell Bayern (LVM-By) wurde nun erstmals ein landesweites Verkehrsmodell für die einheitliche, verkehrsträger-übergreifende Verkehrsplanung entwickelt)��Verfeinert durch lokale Erhebungen:�Geplante Infrastrukturmaßnahmen und Aufsiedlung (Gewerbegebietsentwicklung und Änderungen im Verkehrsnetz sowie Bevölkerungsentwicklung)�OU Betzigau, OU Ruderatshofen, OU Bertholdshofen, OU Pforzen�
Vorgehensweise:�- Analysenullfall (Ausgangslage LVM-By Verkehrszählung 2015)
Prognosenullfall 2030 (Verkehrsentwicklung ohne 4-streifigen Ausbau B12)
Prognoseplanfall 2030 (4-streifiger Ausbau B12 mit AS gemäß Anmeldung BVWP)
Varianten zum Prognoseplanfall (Auswirkungen der neuen Anschlussstellen)


Q) DERALLGAU Staatliches Bauamt
Z_[B12) SCHNELLWEG Kempten

Querschnitt RQ 28
Bestand RQ 15,5 / Planung RQ 28

Bestand:
() ﬁ@ 1-bahnig
2- oder 3-streifig
15’50 m @ Ziel: RQ28
i ! 2-bahnig
: : @ (=) = 4-streifig
il = I TN
. 075 1,00 050 |

é1,50[1 3,50 L L 3,25 [ 3,50 H/1,5o§

15,50 m O +12,50 m

"

L2,50 |L 3,50 L 350 || 400 H 350 | 350 LL 250 |
1,50 0.50 ’ ' 50 ' 050 1,501

0,50 o,
28,00 m

&
<
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Bestandsquerschnitt B12:�30,5 km 3-streifig (i.d.R. Fahrbahnbreite 12,5 m bzw. in Teilbereichen der ehemaligen überbreiten Querschnitte noch breiter)
20,7 km 2-streifig (i.d.R. Fahrbahnbreite 8,5 m)

Neuer Querschnitt B 12 (RQ 28)
Fahrbahnen 	10,5 m (einschließlich Seitenstreifen 2,5 m)
Mittelstreifen 	 4,0 m
�Das Regelwerk des BMVI für den Straßenbau sieht für die Erweiterung der B 12 grundsätzlich nur den Regelquerschnitt RQ 28 vor.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Diskussionen zur Verschmälerung von Querschnittsbestandsteilen des RQ 28 immer mit mehr oder weniger großen Einschränkungen für den Verkehr verbunden ist, sei es im Betrieb oder im Sanierungsfall. Zudem wirkt sich ein schmälerer Querschnitt immer negativ auf die Verkehrssicherheit aus. 
Letztlich hat die B12 ihre auch politisch, bedeutende Verbindungsfunktion zu erfüllen. Nur mit einem Richtlinien entsprechenden Ausbaustandard kann aus Sicht der bayerischen Staatsbauverwaltung dieser Auftrag erfüllt werden.



.

Q’ DERALLGAU Staatliches Bauamt
Z_[E1z) SCHNELLWEG Kempten

Ausgleichskonzept @13

Ausgleichsflachen (am Beispiel PAG)
Es ist geplant, den Uberwiegenden Anteil des
Ausgleichs auf mehreren zentralen Okokonten, wie

dem ,Korbsee® bei Marktoberdorf zu erbringen!

In Zusammenarbeit mit der Regierung von Schwaben
wird angestrebt, auch Ausgleichsflachen im

Gennachhauser Moos in das Konzept einzubinden.

Ziele:

« Vermeidung einer Zerstuckelung
» Grundstlcksbetroffene sollen nicht ,doppelt*
tangiert werden

* Vermeidung der Inanspruchnahme

hochwertiger Landwirtschaftsflachen

@ 12E
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Vorführender
Präsentationsnotizen
 



Q’ DER ALLGAU Staatliches Bauamt
Z_[Biz) SCHNELLWEG Kempten

Parkplatze/ Rastanlagen

» Bisher an 4 Standorten kleine Durchfahrtsplatze « Zukunftig an zwei Standorten
vorhanden (ca. in den Drittelspunkten)
PWC-Anlagen vorgesehen

Minchen .
5 Lindau Buchloe

_

. Minchen
Lindau Buchloe v

A96 - Jengen/
Kaufbeuren

A96 - Jengen/
Kaufbeuren

Untersuchungskorridor
PWC-Standorte Nord

A7
Kempten

A7
Kempten

Kempten Untersuchungskorridor

Kempten ..
PWC-Standorte Siid

4 Flssen 4 Fiissen
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Q DER ALLGAU Staatliches Bauamt
(812) SCHNELLWEG Kempten

Il. PA 1 Kempten- Wildpoldsried

= Qt* -

Wildpoldsried

Kempten

—

B12 Planungsabschnitt (PA) 1; Bekanntgabe der Anbauseite und Variantenwahl zur AS Betzigau 01.07.2020 11



/ DER ALLGAU
< _[B7) SCHNELLWEG

Planungsabschnitt 1 | Kempten (A7) - Wildpoldsried

Planungsstand
Rahmenplanung -
i 0 Dezember 2016 i
‘| Lange 7 km L
o £\
Planung 3
P oy
e 0 Oktober 2017 — November 2019 Rat,
[ = . Oktober 2018 - vsl. Juli 2020 Erstellung Vorentwurf L e Karfpteh Y/
Planfeststellung - Q ‘“:3 . s ’
. o F
Fa W™ AS Betzigau
"""" in Planung
Bauvorbereitung e e T e
und Bau O . AT - Kempten ) /‘ A
; ,/Buet;igau: g o
; iy [
Verkehrsfreigabe e i 54
«.Kempten \ = -

0 abgeschlossen . in Bearbeitung O noch nicht begonnen
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Letteg

Staatliches Bauamt
Kempten

Wildpoldsried ™=

Betzigau

Mg
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Q) DER ALLGAU Staatliches Bauamt
SCHNELLWEG Kempten

Technische Planung — Systemskizzen/ Varianten
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Q’ DER ALLGAU Staatliches Bauamt
Z_[Biz) SCHNELLWEG Kempten

Variantenvergleich

« Raumstrukturelle Wirkungen

* Verkehrliche Beurteilung

* Entwurf, Sicherheit und Bautechnik
« Umweltvertraglichkeit

* Wirtschaftlichkeit

B12 Planungsabschnitt (PA) 1; Bekanntgabe der Anbauseite und Variantenwahl zur AS Betzigau 01.07.2020 15



Q’ DER ALLGAU Staatliches Bauamt

< _[B72) SCHNELLWEG Kempten
B z
g ]
- 2 z ®
~N oo m 2 T S v Z
Merkmale [ @ E @3 @ z
[ =3} =T} c T [ =3}
& 3 |3 5 3 o5
= 2 = 3 = 3 = B
Sz Sz Sz Sz
Raumstrukturelle Wirkungen
Verkehrliche Beurteilung
Entwurfs-, sicherheits- und
bautechnische Beurteilung
Planungsparameter
Bautechnik / Verkehrsfiihrung
Umweltvertraglichkeit
Mensch einschlieRlich
menschlicher Gesundheit
Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt
Boden und Flache
Wasser
Klima und Luft
Kulturelles Erbe und sonstige ++ | deutlich besser als die Ubrigen Varianten
Sachguter - - -
+ besser als die Ubrigen Varianten
Landschaft
0 eringfligig besser oder schlechter als die Ubrigen Varianten
Umwelt Gesamt geringiugig 9
Kosten / Wirtschaftlichkeit schlechter als die Ubrigen Varianten
Investitionskosten deutlich schlechter als die ubrigen Varianten
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Gesamtabwagung

B12 Planungsabschnitt (PA) 1; Bekanntgébe der Anbauseite und Variantenwahl zur AS Betzigau 01.07.2020 16



Q’ DER ALLGAU Staatliches Bauamt
Z _[Bz) SCHNELLWEG Kempten

eeeeeeee

Raumstrukturelle Wirkungen: Ubergeordnete Betroffenheit

« Siedlungsentwicklung

— Durch grof3e Entfernung der Ortslagen nicht eingeschrankt

— Keine Grundstucke in Siedlungsgebieten betroffen

« Vorrang — und Vorbehaltsgebiete

* Infrastruktureinrichtungen (Straf’en und Wege)

Bei allen Varianten vergleichbar
und somit nicht beurteilungsrelevant!

B12 Planungsabschnitt (PA) 1; Bekanntgabe der Anbauseite und Variantenwahl zur AS Betzigau 01.07.2020 17



Q’ DER ALLGAU Staatliches Bauamt
Z _[Bz) SCHNELLWEG Kempten

eeeeeeee

Verkehrliche Beurteilung

« Be- und Entlastungswirkungen

» Netzstrukturelle Wirkungen

« Verknupfungen mit dem nachgeordneten Netz

« Bildung von verkehrswirksamen Abschnitten

Bei den Varianten ergeben sich
keine entscheidungsrelevanten Unterschiede!

B12 Planungsabschnitt (PA) 1; Bekanntgabe der Anbauseite und Variantenwahl zur AS Betzigau 01.07.2020 18



Q) DER ALLGAU
<_[Eig SCHNELLWEG

Staatliches Bauamt

Entwurfs-, sicherheits- und bautechnische Beurteilung

« Planungsparameter

Lagetrassierung
Hohentrassierung
Anordnung der Knotenpunkte

Erdmengenbilanz

Kempten

Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5

Anbauseite Siud Anbauseite Nord Anbauseite Sid-Nord Anbauseite Nord-Siid
Die Erdmengenbilanz Die Erdmengenbilanz ist besser gegeniiber den Die Erdmengenbilanz
ist schlechter Varianten 2 und 5 ist schlechter
gegenlber den gegeniiber den
Varianten 3 und 4 Varianten 3 und 4

Variantendiskussion

Die Varianten 2 und 5 schneiden aufgrund der deutlich schlechteren Erdmengenbilanz die

etwas unglnstigeren Varianten gegentiber den ibrigen Varianten dar.

0 + +

B12 Planungsabschnitt (PA) 1; Bekanntgabe der Anbauseite und Variantenwahl zur AS Betzigau 01.07.2020
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Q‘) DER ALLGAU

Staatliches Bauamt
<_[Biz) SCHNELLWEG

Kempten

Merkmale

Entwurfs-, sicherheits- und bautechnische Beurteilung NERERRIE |

 Bautechnik

Baudurchfuhrung (Anzahl und Komplexitat der Verkehrsfuhrungen)

Baubehelfe / Bauwerksprovisorien

Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5

Anbauseite Sid Anbauseite Nord Anbauseite Sid-Nord Anbauseite Nord-Sud
Variantendiskussion

Am Baubeginn ist bei allen Varianten aufgrund des Ubergangs vom Bestand auf die geplante
Anbauseite eine Behelfsumfahrung notwendig.

Nur bei den Varianten 2 und 3 kann aufgrund der durchgehend einseitigen Anbauseite auf
grolRere Baubehelfe verzichtet werden.

Bei den Varianten 4 und 5 ist ein Wechsel der Anbauseite enthalten.

Bei allen Varianten wird die Anschlussstelle Wildpoldsried beriuhrt. Diese muss jeweils auf
der Seite, auf der die Erweiterung stattfindet, angepasst werden.

+ + 0 0

B12 Planungsabschnitt (PA) 1; Bekanntgabe der Anbauseite und Variantenwahl zur AS Betzigau 01.07.2020 20



Q’ DER ALLGAU Staatliches Bauamt
Z _[Bz) SCHNELLWEG Kempten

eeeeeeee

Umweltvertraglichkeit

Zu den Kernkriterien wurden vor allem die Kriterien herangezogen,
die die Auswirkungen auf die Schutzguter

Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit,
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt,

Boden,

Flache

Wasser

Klima und Lufthygiene

Landschaftsbild

vV VvV VvV VvV VvV Vv V9

kennzeichnen, da sie die Entscheidung fur eine Variante am starksten
beeinflussen.

B12 Planungsabschnitt (PA) 1; Bekanntgabe der Anbauseite und Variantenwahl zur AS Betzigau 01.07.2020 21



Staatliches Bauamt
Kempten

/ DER ALLGAU
<Z_[Biz) SCHNELLWEG

Merkmale

Umweltvertraglichkeit REREREE

Entwurfs- sicherheits- und
n

 Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit

Minimalabstande vom Fahrbahnrand zum nachstgelegenen Anwesen

Dauerhafter Verlust von siedlungsnahem Freiraum

Dauerhafter Verlust von Flachenanteilen in den Landschaftsschutzgebieten

Dauerhafter Verlust von Waldflachen mit Erholungsfunktion

Variante 2
Anbauseite Sud

Variante 3

Anbauseite Nord

Variante 4
Anbauseite Sud-Nord

Variante 5
Anbauseite Nord-Sud

® Erhéhung der
Larmbelastung far
das Einzelanwesen,
Grenzwert wird
uberschritten
(Larmschutzmalnah
men notig)

* mittlere
Beeintrachtigung von
siedlungsnahem

Freiraum

® pgeringe

Beeintrachtigung von
Flachen der LSG

e Mittlere Eingriffe in
Waldbereiche mit
Erholungsfunktion

+

Erhéhung der
Larmbelastung far
das Einzelanwesen,
Grenzwert wird
uberschritten
(LadrmschutzmaRnah
men ndtig)

mittlere
Beeintrachtigung von
siedlungsnahem
Freiraum

hohe
Beeintrachtigung von
Flachen der LSG
Hohe Eingriffe in
Waldbereiche mit
Erholungsfunktion

Erhéhung der
Larmbelastung fir
das Einzelanwesen,
Grenzwert wird
uberschritten
(LarmschutzmaRnah
men notig)

hohe
Beeintrachtigung von
siedlungsnahem
Freiraum

mit Abstand geringste
Beeintrachtigungen
der Eingriffe in LSG
Hohe Eingriffe in
Waldbereiche mit
Erholungsfunktion

++

Erhéhung der
Larmbelastung fiir
das Einzelanwesen,
Grenzwert wird
uberschritten
(LarmschutzmaRnah
men ndtig)

Geringste
Beeintrachtigung von
siedlungsnahem
Freiraum

hochste
Beeintrachtigung von
Flachen der LSG
Hohe Eingriffe in
Waldbereiche mit
Erholungsfunktion

B12 Planungsabschnitt (PA) 1; Bekanntgabe der Anbauseite und Variantenwahl zur AS Betzigau 01.07.2020
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Q) DER ALLGAU

Staatliches Bauamt
<_[B1z) SCHNELLWEG Kempten

Umweltvertraglichkeit

« Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Dauerhafter Verlust von amtlich kartierten Biotopflachen

Dauerhafter Verlust von festgesetzten Ausgleichs- und Okokontenflachen

Dauerhafter Eingriff in wertgebende Vegetationsbestande (Nasswiesen, Auwald, Laubwald, Mischwald, Moorwald, Gehélze)

Dauerhafter Eingriff in Waldbereiche mit Lebensraumfunktion gem. Waldfunktionsplan

Schutzgut Tiere: Beschreibung der Auswirkungen auf die bekannten Tierarten im Untersuchungsgebiet

B12 Planungsabschnitt (PA) 1; Bekanntgabe der Anbauseite und Variantenwahl zur AS Betzigau 01.07.2020 23



DER ALLGAU
<Z_[Biz) SCHNELLWEG

Staatliches Bauamt
Kempten

Umweltvertraglichkeit

Tiere

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Variante 2
Anbauseite Sud

Variante 3
Anbauseite Nord

Variante 4
Anbauseite Sid-Nord

Variante 5
Anbauseite Nord-Sad

e |Im Vergleich hohe
Eingriff in
Waldbereiche mit
Funktion als
Lebensraum

e Beeintrachtigung des
Schwarzstorches im
Bruckmoos

e Beeintrichtigung der
Zauneidechse

0

Beeintrachtigung des
Dunklen-
Wiesenknopf-
Ameisenblaulings in
der Streuwiese
siidlich der
Schrebergédrten
Beeintrichtigung der
Zauneidechse

® Beeintrachtigung der
Zauneidechse

++

Beeintrachtigung des
Dunklen-Wiesenknopf-
Ameisenbliulings in der
Streuwiese sudlich der
Schrebergarten
Beeintrachtigung der
Zauneidechse
Beeintridchtigung des
Schwarzstorches im
Bruckmoos

P Artenschutzrechtliche Verbotstatbestande gem. §44 BNatSchG treten fur den Dunklen Wiesenknopf-

77 = P

m Ameisenblauling (FFH Anhang IV) ein. Die Variante scheidet aus, da zumutbare Alternativen gegeben sind
(BNatschG §45 Abs.7 Satz 2).

Pflanzen und biologische Vielfalt

Variante 2
Anbauseite Siud

Variante 3
Anbauseite Nord

Variante 4
Anbauseite Stid-Nord

Variante 5
Anbauseite Nord-Sid

# Schonung des LSG
»Betzigauer Moos”
(kein Eingriff)

* Im Vergleich hohe
Eingriff in

Eingriff in das LSG
»Betzigauer Moos”
kein Eingriff in
Waldbereiche mit
Funktion als

e Geringster Eingriff in
amtlich kartierte
Biotopflachen

® Geringster Verlust
hochwertiger

Héchster Eingriff in
amtlich kartierte
Biotepflachen
Eingriff in das LSG
.Betzigauer Moos"

Waldbereiche mit Lebensraum Lebensrdume Im Vergleich hohe
Funktion als e kein Eingriff in Eingriffe in
Lebensraum Waldbereiche mit Waldbereiche mit
Funktion als Funktion als
Lebensraum Lebensraum
® kein Eingriff in
Flachen gemaR
Okoflichenkataster
: . S

Nach der Gesamtbilanz sind sich die Varianten 2 und 3 recht dhnlich in der Bewertung. Hinsichtlich des
Artenschutzes bleiben die Vorbehalte gegeniiber Variante 3 bestehen.

Aus der Kombination der Bewertung des Schutzgutes Pflanzen sowie des Schutzgutes Tiere ergibt sich
daher folgende Bewertung fur die Varianten:

0

A%

++

V///// Artenschutzrechtliche Verbotstatbestdnde gem. §44 BNatSchG treten fir den Dunklen Wiesenknopf-

Ameisenblauling (FFH Anhang IV) ein. Die Variante scheidet aus, da zumutbare Alternativen gegeben sind
{BNatSchG §45 Abs.7 Satz 2).

B12 Planungsabschnitt (PA) 1; Bekanntgabe der Anbauseite und Variantenwahl zur AS Betzigau 01.07.2020

=

Merkmale

Variante 2
Anbausete sud
Variante 3

Variante 4
Anbausete S0Nord

den Varianten

den Varianten

Entwurfs- sicherheits- und
bautechnische Beurteilung

Planungsparameter

Bautechnik / Verkehrsfohrung

| Umweltvertraglichkeit

Mensch einschlieflich
menschlicher Gesundheit

Tiere, Planzen und bilogische
Vielfat

2

Ed

Boden und Flache
Wasser

Kima und
Kultrelles Erbe und sonstige
sachgiter
Landschaft
Umwelt Gesamt

Kosten / Wirtschaftlichkeit

it

Investitonskosten
Wirtschaftichkeitsbetrachtung

Gesamtabwagung

Luft
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/ DER ALLGAU
<Z_[Biz) SCHNELLWEG

Umweltvertraglichkeit

* Boden und Flache

Dauerhafter Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflachen (ertragsfunktionen 3 und 4)

Dauerhafter Verlust von Moorboden

Gesamtumfang an Versiegelung, Uberbauung und temporérer Inanspruchnahme

Variante 2
Anbauseite Stid

Variante 3
Anbauseite Nord

Variante 4
Anbauseite Stid-Nord

Variante 5
Anbauseite Nord-Sud

Hoher Eingriff in
Moorbodenflichen
Mittlerer Verlust von
landwirtschaftlicher
Nutzflache

Mittlere
Flacheninanspruchna
hme

mittlerer Eingriff in
Moorbodenflachen
Mittlerer Verlust von
landwirtschaftlicher
Nutzflache

Mittlere
Flacheninanspruchna
hme

mittlerer Eingriff in
Moorbodenflachen
Mittlerer Verlust von
landwirtschaftlicher
Nutzflache

Mittlere
Flacheninanspruchna
hme

Héchster Eingriff in
Moorbodenflachen
Mittlerer Verlust von
landwirtschaftlicher
Nutzflache

Mittlere
Flacheninanspruchna
hme

Variantendiskussion

Beim Schutzgut Boden und dem Schutzgut Fliche sind die Unterschiede zwischen Variante 3 und
Variante 4 fur alle herangezogenen Kriterien nur sehr gering und liegen zum Teil nur im Bereich von

wenigen Quadratmetern.

Insgesamt werden zwischen 4,63 ha (Variante 4) und 5,11 ha (Variante 5) Moorboden gem.

Moorbodenkarte Bayern versiegelt oder Gberbaut.

Die Wichtigkeit des kombinierten Schutzgutes Boden und Fliche wird, obwohl nur der Parameter
Moorboden entscheidungsrelevant ist, aufgrund der zunehmenden Flachenknappheit und der
Unwiederbringlichkeit des Schutzgutes (Totalverlust von Boden durch Versiegelung) dargestellt.
Insgesamt schneiden die Varianten 3 und 4 gleich und damit besser gegeniiber den anderen beiden
Varianten ab.
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Staatliches Bauamt

Kempten

Merkmale

Variante 3

Anbausete S0Nord

Variante 4

den Varianten

den Varianten

Entwurfs- sicherheits- und

[

0

Kima und Luf
[ Kulturelles Erbe und sonstige |
sachgiter

Landschaft

Umwelt Gesamt

Kosten / Wirtschaftlichkeit

Gesamtabwagung
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Q’ DER ALLGAU Staatliches Bauamt
< _[B72) SCHNELLWEG Kempten

eeeeeeee

Umweltvertraglichkeit

« Wasser

Dauerhafte zusatzliche Uberbauung der FlieRgewasser

Dauerhafter Verlust von Vorranggebieten fur die 6ffentliche Wasserversorgung

Dauerhafter Verlust von wassersensiblen Bereichen

Bei den Varianten ergeben sich
keine entscheidungsrelevanten Unterschiede!

Das Schutzgut Wasser ist nicht entscheidungsrelevant fur die
Variantenfindung
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Q’ DER ALLGAU Staatliches Bauamt
< _[B72) SCHNELLWEG Kempten

eeeeeee

Umweltvertraglichkeit

« Klima und Lufthygiene

Dauerhafter Verlust von Geholz- und Waldflachen

Bei den Varianten ergeben sich
keine entscheidungsrelevanten Unterschiede!

Das Schutzgut Klima und Luft ist nicht entscheidungsrelevant fur
die Variantenfindung
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Staatliches Bauamt
Kempten

Q‘) DER ALLGAU
<Z_[Biz) SCHNELLWEG

Variante 3
Variante 4

Umweltvertraglichkeit

Entwurfs- sicherheits- und
eilung

» Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Dauerhafte Beeintrachtigung von Bodendenkmalern

Temporare und dauerhafte Eingriffe in die Kleingartensiedlung

Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5
Anbauseite Sud Anbauseite Nord Anbauseite Std-Nord Anbauseite Nord-Sid
e Eingriffin e Kein Eingriff in e Eingriff in e Kein Eingriff in
Bodendenkmale Bodendenkmale Bodendenkmale Bodendenkmale
e Kein Eingriff in die * Dauerhafter Eingriff e Kein Eingriff in die e Dauerhafter Eingriff
Kleingartensiedlung in die Kleingartensiedlung in die
Kleingartensiedlung Kleingartensiedlung
Variantendiskussion

Insgesamt sind fiir alle Varianten dauerhafte Eingriffe in Bodendenkmaler notwendig. Der
Flachenbedarf liegt zwischen 0,18 ha und 0,36 ha. Jedoch sind nur fiir Varianten 3 und 5 temporére
und/oder dauerhafte Eingriffe in die Kleingartensiedlung nétig. Die Varianten 2 und 4 schneiden
daher fiir dieses Bewertungskriterium am besten ab, am schlechtesten Varianten 3 und 5.

Hinsichtlich der Wertung dieses Kriteriums fiir das gesamte Schutzgut ergibt sich folgende Situation:

+ -] + -
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/ DER ALLGAU
<Z_[Biz) SCHNELLWEG

Staatliches Bauamt
Kempten

Merkmale

Umweltvertraglichkeit |l

Variante 3
Variante 4

 Landschaftsbild

Dauerhafter Verlust von Geholzflachen auf den Boschungsbereichen

Dauerhafter Verlust von landschaftlichen Vorbehaltsgebieten

Landschaft
Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5
Anbauseite Sud Anbauseite Nord Anbauseite Siid-Nord Anbauseite Nord-Sid

* hdchste Eingriffe in
Gehdlze

® Geringste Eingriffe in
Gehélze

Mittlere Eingriffe in
Gehadlze

Mittlere Eingriffe in
Gehdlze

Variantendiskussion

Insgesamt sind fir alle Varianten Eingriffe in die trassenbegleitenden Gehélze notwendig. Der
Flichenbedarf liegt zwischen 3,37 ha (Variante 2) und 2,98 ha (Variante 3). Am geringsten sind die
Eingriffe bei Variante 2. Die Varianten 4 und 5 unterscheiden sich nicht wesentlich.

+

0
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Q’ DER ALLGAU Staatliches Bauamt
Z_[Biz) SCHNELLWEG Kempten

Merkmale

Umweltvertraglichkeit REAENIN

den Varianten

Variante 3
Variante 4

Entwurfs- sicherheits- und
bautechnische Beurteilung

« Gesamtbewertung

‘ Schutzgut ‘ Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5

achgiter
Landschaft + 0 0
UmweltGesamt | 0 0. ++
[ osten / Wirtschattlichkeit

III'I
Gesamtbewertung 0 //’;5 0 ,//;’/ ++
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestédnde gem. §44 BNatSchG treten fiir den Dunklen Wiesenknopf-

7
m Ameisenblauling (FFH Anhang IV) ein. Die Variante scheidet aus, da zumutbare Alternativen gegeben sind

(BNatSchG §45 Abs.7 Satz 2).

Aufgrund der negativen Ergebnisse der Variante 2 bei den Schutzgiitern Boden und Flache sowie
Landschaft gegeniliber der Variante 4 wird die Variante 4 die Vorzugsvariante. Durch den
wechselseitigen Ausbau zunachst im Siiden, dann im Norden, kénnen sowoh! hinsichtlich des
Artenschutzes als auch im Hinblick auf die Schutzgliter Mensch, Tiere und Pflanzen und
kulturelles Erbe die vertraglichsten Auswirkungen erzielt werden. Aus Sicht von Natur und
Landschaft ist daher eine Verwirklichung der Variante 4 eindeutig zu bevorzugen. Am
schlechtesten schneidet die Variante 5 ab, gefolgt von Variante 3 und 2. Die Varianten 3 und 5
erscheinen aufgrund der Betroffenheit des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbldulings derzeit
nicht genehmigungsfahig.
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/ DER ALLGAU
Z_[612) SCHNELLWEG

Kosten / Wirtschaftlichkeit

* |nvestitionskosten

» Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Staatliches Bauamt
Kempten

Variante 3

Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5

Anbauseite Sld Anbauseite Nord Anbauseite Stid-Nord Anbauseite Nord-5id
Grunderwerb Grunderwerb Grunderwerb Grunderwerb
683.100 € 652.800 € 646.000 € 698.200 €
Verkehrsfiihrung/ Verkehrsflihrung/ Verkehrsfihrung/ Verkehrsflihrung/
Verkehrssicherung Verkehrssicherung Verkehrssicherung Verkehrssicherung
540.000 € 607.300 € 877.200 € 877.200 €
StralBenbau StralRenbau StraBenbau StralRenbau
41.674.400 € 41.037.400 € 41.074.300 € 41.722.100 €
Ing.-Bauwerke Ing.-Bauwerke Ing.-Bauwerke Ing.-Bauwerke
16.502.500 € 16.502.500 € 16.502.500 € 16.502.500 €
Gesamtkosten Gesamtkosten Gesamtkosten Gesamtkosten
59.400.000 € 58.800.000 € 59.100.000 € 59.800.000 €

Variantendiskussion

Hinsichtlich der Kosten unterscheiden sich die Varianten vor allem bei der Baudurchfiihrung im
Bereich der Verkehrsfiihrung wihrend der Bauzeit. Der Unterschied zwischen der Variante 3 mit den
niedrigsten Kosten und der Variante mit den hochsten Kosten betragt ca. 2 %. Effektiv betragt der

Unterschied rd. 1,00 Mio. €.

Bei den Varianten ergeben sich
keine entscheidungsrelevanten Unterschiede!
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Q’ DER ALLGAU Staatliches Bauamt
Z_[Biz) SCHNELLWEG Kempten

Variantenvergleich - Gesamtabwagung

= 3
3 3 2
T o 3 - n 3
Merkmale @5 i K 22
C o | =T} C o C o
& 3 |3 5 3 & 3
= 2 = 3 = 3 = B
S = Sz S = S =
Raumstrukturelle Wirkungen Kein wesentlicher Unterschied zwischen den Varianten
Verkehrliche Beurteilung Kein wesentlicher Unterschied zwischen den Varianten
Entwurfs-, sicherheits- und
bautechnische Beurteilung
Planungsparameter 0 + + 0
Bautechnik / Verkehrsfiihrung + + 0 0
Umweltvertraglichkeit
Mensch einschlieRlich
. . + ++
menschlicher Gesundheit
Tiere, Pflanzen und biologische N 0
++
Vielfalt /// é
Boden und Fliche 0 0
Wasser Kein wesentlicher Unterschied zwischen den Varianten
Klima und Luft Kein wesentlicher Unterschied zwischen den Varianten
Kulturelles Erbe und sonstige
. +
Sachguter
Landschaft +
[ i,
Umwelt Gesamt /////29%
Kosten / Wirtschaftlichkeit
Investitionskosten Kein wesentlicher Unterschied zwischen den Varianten
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Kein wesentlicher Unterschied zwischen den Varianten
- T
Gesamtabwagung + /,,’ 0 // ++
LI s
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Q) DER ALLGAU Staatliches Bauamt
SCHNELLWEG Kempten

Gewahlte Linie- Variante 4 (Sud/ Nord)

: [ [ | c| [ [ |
1 | | | 1 | | |
: I I : I IEI—..\G.Tm:x' I

| | | | |
1 =T —— i I . S o o =i . L o
bo— A e 1[R[ I 101t
I | 1 I L I H 1 [ ] |

=1 = Elrma e s Burgruime

| | | | 1 |
1 [k Wolrtseg
[ [ e [ [ |
I I I = 2 I I I
1 1 1 1 1 1 1
|
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Q) DER ALLGAU Staatliches Bauamt
SCHNELLWEG Kempten

Gewahlte L|n|e Variante 4 (Sijd/ Nord)

—
m

|
1
1
1
1
T
1] H 1
1 ElT\:a'vw:s:'I
i |
1 |
I 1
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Q’ DER ALLGAU Staatliches Bauamt
Z_[Biz) SCHNELLWEG Kempten

Gewahlte Linie- Variante 4 (Sud/ Nord)

:—_-E.__.__r

Vorzugsvariante

\ P 'y S
Vollausbau (b= "7
/ A "

l|

|
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Q) DER ALLGAU
<Z_[Biz) SCHNELLWEG

Gewahlte Linie- Variante 4 (Sud/ Nord)

Elrma e s

AS Wildpoldsried
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Staatliches Bauamt
Kempten

————l

36



Q DER ALLGAU Staatliches Bauamt
(8B2) SCHNELLWEG Kempten

lll. AS Betzigau

a7
/A«Afxﬂgﬁ e
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Q’ DER ALLGAU Staatliches Bauamt
Z_[Biz) SCHNELLWEG Kempten

lll. AS Betzigau Untersuchungen/ Planungen

1. Anmeldung BVWP/ Grobkonzept B12

2. ,Antrag auf Errichtung einer neuen Anschlussstelle®

= Verkehrliche Wirkung
= Leistungsfahigkeitsnachweis
= Fernverkehrswirksamkeit

3. Anschluss-Varianten
4. Variantenvergleich
5. Vorzugsvariante
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) DER ALLGAU Staatliches Bauamt
Z_[B2) SCHNELLWEG Kempten

Verkehrsstarken im Prognoseplanfall 2030 (ohne AS Betzigau)
[Kfz/24 h] im DTVW5 mit Veranderungen gegenuber Bestand 2015

L/

4

Wildpgfdsrin GE
()

22300
+3.700

OA 1873
0
oo

}*t:th.)-v-u'

der Halc Mostenberg

Hauptmannsg
Seal

unwquhnh

e |

Fiyshe A TN
Ja.l ASTELAF A T C o
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Q’ DER ALLGAU Staatliches Bauamt
Z_[Biz) SCHNELLWEG Kempten

Verkehrsstarken im Prognoseplanfall 2030 (mit AS Betzigau)
[Kfz/24 h] im DTV

Ihaus

I"U:!.J-.-“_-
der Halc

Hauptmannsg
hikte

b .'..l hapsrhl-N ¥ | . y
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Q’ DER ALLGAU Staatliches Bauamt
Z_[Biz) SCHNELLWEG Kempten

Differenz der Verkehrsstarken im PPF 2030 (ohne und mit AS Betzigau)

[Kfz/24 h] im DTV, >
.
|l 47 “
.
.
|
a
a
GE .
:
SRR
.
Il““‘
at®
Hochgreut
Leiterberg Mastenberg

H.%-\,i'-lr_!.]“r"-_m
ol i@

» Starkere Verkehrsbundelung auf
der B 12 und auf den zulaufenden
Achsen (BAB A 7 Nord und Sud)

» Geringe Entlastung des
Nebennetzes (OD Betzigau und
Wildpoldsried)

= &2
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Q) DER ALLGAU Staatliches Bauamt
<_[B12) SCHNELLWEG Kempten

lll. AS Betzigau Untersuchungen/ Planungen - Variantenfindung -

nicht zur Verfiigung stehende
Quadranten fur AS Betzigau

zur Verfiigung stehende
Quadranten fiir AS Betzigau
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Q) DER ALLGAU Staatliches Bauamt
<_[B12) SCHNELLWEG Kempten

AS Betzigau Varianten

Variante 1

Varianten 2

Variante 3

Variante 4
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Q) DER ALLGAU Staatliches Bauamt
SCHNELLWEG Kempten

AS Betzigau Variante 1

« Standardlésung

t e : « Zwei Einmindungen
2 « Symmetrisches
halbes Kleeblatt
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Q) DER ALLGAU Staatliches Bauamt
SCHNELLWEG Kempten

AS Betzigau Variante 2a

_ * Indirekte Rampen

i — .- + Zwei Kreisverkehrsplatze
b » Anschluss Leiterberger
: Stralle
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/) DER ALLGAU Staatliches Bauamt
SCHNELLWEG Kempten

AS Betzigau Variante 2d

+ Direkte Rampen

+ Zwei Kreisverkehrsplatze

» Anschluss Leiterberger
StralRe
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Q) DER ALLGAU Staatliches Bauamt
SCHNELLWEG Kempten

AS Betzigau Variante 3

* Indirekte Rampen
| =1 : g g - * Ein Kreisverkehrsplatz
4 Za + Getrennte Fiihrung
Leiterberger StralRe
+ ,Anhnlich“ Variante 2a

B12 Planungsabschnitt (PA) 1; Bekanntgabe der Anbauseite und Variantenwahl zur AS Betzigau 01.07.2020 47



Q’ DER ALLGAU Staatliches Bauamt
SCHNELLWEG Kempten

AS Betzigau Variante 4

/ /= |

Betzigauer Moos

* Trompete

» Zus. Bauwerk
erforderlich

+ ein Kreisverkehrsplatz

+ getrennte Fuhrung
Leiterberger StralRe
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Q’ DER ALLGAU Staatliches Bauamt
Z_[Biz) SCHNELLWEG Kempten

Variantenvergleich AS Betzigau

R Variante Variante Variante Variante Variante
erkmale

1 2a 2d 3 4
Raumstrukturelle Wirkungen
Ubergeord. raumstr. Betroffenheiten Kein wesentlicher Unterschied zwischen den Varianten

Spezielle agrarstrukturelle
Belange

Verkehrliche Beurteilung

Verkehrliche Beurteilung

Entwurfs- und sicherheitstech-
nische Aspekte

Lage- und Hhentrassierung

Anordnung der Knotenpunkte

Geh- und Radwegenetz

Erdmengen- und Flichenbilanz

Bes. Aspekte und Sicherheitseffekte ° Wertu ngsve rfah ren
Entwurfs- und analog Streckenausbau

sicherheitstechnische Aspekte

Umweltvertraglichkeit

—— « Wertungskriterien
Tiere und Pflanzen entspreChend der
meo e kleinraumigen
Kima und Luft Objektbetrachtung

Kult. Erbe und sonst. Sachgiiter
Landschaft

Umweltvertriglichkeit

Wirtschaftlichkeit

Wirtschaftlichkeit

Gesamtabwagung
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/ DER ALLGAU
<Z_[Biz) SCHNELLWEG

AS Betzigau - Raumstrukturelle Wirkung

« Spezielle Agrarstrukturelle Belange

Moglichkeit des Viehtriebs

Beeintrachtigung der landwirtschaftlichen Nutzflachen

Staatliches Bauamt

Variante 1

Variante 2a

Variante 2d

Variante 3

Variante 4

Viehtrieb an der
OA 18 nicht mehr
moglich

Viehtrieb an der
Leiterberger Stra-

Re weiterhin mog-
lich

hoéchste Beein-
trachtigun-
gen/zusatzliche
Verluste von
landwirtschaftli-
chen Nutzflachen
durch Verschnitt-
flachen

Viehtrieb an der
OA 18 weiterhin
maoglich

Viehtrieb an der
Leiterberger Stra-
Be nicht mehr
maoglich

geringe Beein-
trachtigun-
gen/zusatzliche
Verluste von
landwirtschaftli-
chen Nutzflachen
durch Verschnitt-
flachen

Viehtrieb an der
OA 18 weiterhin
moglich

Viehtrieb an der
Leiterberger Stra-
Be nicht mehr
moglich

mit Abstand ge-
ringste Beein-
trachtigun-
gen/zusatzliche
Verluste von
landwirtschaftli-
chen Nutzflachen
durch Verschnitt-
flachen

Viehtrieb an der
OA 18 weiterhin
moglich

Viehtrieb an der
Leiterberger Stra-

Re weiterhin mog-
lich

geringe Beein-
trachtigun-
gen/zusatzliche
Verluste von
landwirtschaftli-
chen Nutzflachen
durch Verschnitt-
flachen

Viehtrieb an der
OA 18 weiterhin
moglich

Viehtrieb an der

Leiterberger Stra- A

Be weiterhin mog
lich

geringe Beein-
trachtigun-
gen/zusatzliche
Verluste von
landwirtschaftli-
chen Nutzflichen
durch Verschnitt-
flachen

Variante 1

B12 Planungsabschnitt (PA) 1; Bekanntgabe der Anbauseite und Variantenwahl zur AS Betzigau 01.07.2020

Variante 2a

Variante 2d

Variante 3

Variante 4

0

(0]

++

++

Kempten

%

Das dar
steht p, gestellt

Wert“”QSkrite
an der AS Betz

50

L e Kriterj
€ispielhaft fiir erium

§émtliche
rien
igau



/) DER ALLGAU Staatliches Bauamt
Z_[Biz) SCHNELLWEG Kempten

Variantenvergleich AS Betzigau

R Variante Variante Variante Variante Variante
erkmale
1 2a 2d 3 4
Raumstrukturelle Wirkungen
Ubergeord. raumstr. Betroffenheiten Kein wesentlicher Unterschied zwischen den Varianten
Spezielle agrarstrukturelle 0 0 - -
Belange
Verkehrliche Beurteilung
Verkehrliche Beurteilung Kein wesentlicher Unterschied zwischen den Varianten
Entwurfs- und sicherheitstech-
nische Aspekte
Lage- und Hhentrassierung + - - + +
Anordnung der Knotenpunkte = 0 0 + +
Geh- und Radwegenetz - 0 + 0 0
Erdmengen- und Flichenbilanz 1] + - + 0
Bes. Aspekte und Sicherheitseffekte Kein wesentlicher Unterschied zwischen den Varianten
Entwurfs- und
: . . 0 0 + +
sicherheitstechnische Aspekte
Umweltvertraglichkeit
Mensch nicht entscheidungsrelevant
Tiere und Pflanzen ++ 0 - - +
Boden und Fliche ++ ++ - ++ +
Wasser ++ = - - ey
Klima und Luft nicht entscheidungsrelevant
Kult. Erbe und sonst. Sachgiiter nicht entscheidungsrelevant
Landschaft nicht entscheidungsrelevant
Umweltvertriglichkeit ++ 0 0 ++
Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftlichkeit ++ ++
Gesamtabwagung 0 + 0 ++
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Vorzugsvariante AS Betzigau (V4)

Trompete

Zus. Bauwerk
erforderlich

ein Kreisverkehrsplatz
getrennte Fuhrung
Leiterberger StralRe
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Nachste Schritte Planungsabschnitt 1

Planungsbeginn
Oktober 2017

v
1

1. Information der Offentlichkeit

( B Aufgrund der geltenden Corona-
Sicherheitsvorkehrungen sind GroRveranstaltungen leider
nicht moglich. Deshalb erfolgt die Information tber die
wichtigsten Neuerungen im Gemeinderat und im Internet auf
der Projektwebsite: www.derallgauschnellweg.de)

:&g Burgerinformations-.......
veranstaltung
Juli 2018

v
2

Bekanntgabe Anbauseite

Informations- .
=" veranstaltungen
4 Juni-Juli 2020

v

2. Abgabe Vorabzug Vorentwurf
bei HNB bis Ende Juli 2020

3. Erstellung Planfeststellungs-
unterlagen bis zum Jahreswechsel

Gemeinderatssitzung
Burgersprechstunden

Erstinformation {

1

Beteiligung der Offentlichkeit

23.07.18 Wildpoldsried
25.07.18 Betzigau

01.07.20 Betzigau
01.07.20 Wildpoldsried
21.07.20 Kempten
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Vielen Dank fur die Aufmerksamkeit!

weitere Infos auf: www.derallgauschnellweg.de
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